

Herberget Lindevangen, Ombygning**BUDGET - OVERSLAG**

Sag nr. 19.29

Dato: 06.05.2021

Grundlag for overslag er ARK. Tegninger af 29.03.2021/21.04.2021 og ING tegninger af 12.03.2021

| Emne: | Enhed | Mgd | Pris pr. m ² | Alle priser er excl. moms | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Hovedentreprise | | | | | |
| Tilbud Hovedentreprise | Stk. | 1 | | 2.280.000 | |
| Udbygning af eksist. ABA (afsat beløb) | Stk. | 1 | | 50.000 | |
| Øvrige bygningsmæssige ændringer/miljøsanering (Afsat beløb) | Stk. | 1 | | 150.000 | |
| Bygherreleverancer/IT (Afsat beløb) | Stk. | 1 | | 100.000 | |
| Entrepriseudgifter E i alt | | | kr. | 2.580.000 | kr. 2.580.000 ,- excl. moms |
| Uforudselige udgifter 15% af E. | | | | | kr. 387.000 ,- excl. moms |
| Entrepriseudgifter incl. uforudselige udgifter | | | | | kr. 2.967.000 ,- excl. moms |
| Moms 25% | | | | | 741.750 |
| Entrepriseudgifter incl. moms | | | | | 3.708.750 ,- incl. moms |

Øvrige omkostninger

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---------|------------------------------|
| Arkitekt honorar ARK for indledende arbejder, projektering, ansøgning om byggetilladelse, byggeledelse, fagtilsyn t.o.m. aflevering. Håndtering af MYND/BRAND | | | kr. | 247.000 | , - excl. moms |
| Ingeniør honorar ING for indledende arbejder, projektering, fagtilsyn t.o.m. aflevering. Afsat 120 timer a kr. 800, - | | | kr. | 96.000 | , - excl. moms |
| Øvrige udgifter, miljøscreening, tryk af tegninger mm. | | | kr. | 40.000 | , - excl. moms |
| Omkostninger i alt | | | kr. | 383.000 | 383.000 ,- excl. moms |
| Moms 25% | | | | | 95.750 |
| Øvrige omkostninger incl. moms | | | | | 478.750 ,- incl. moms |