

Tids- og Aktivitetsplan: Etablering af en science-klub SpG og KU-Science	2019	2020												2021											
Aktivitet /Mdr	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
#0 Projektkoordinering/ledelse																									
#1 Forløb: Jord																									
#2 Forløb: Vand, vind & vejr																									
#3 Forløb: Planter																									
#4 Forløb: Dyr																									
#5 Åbent forløb I																									
#6 Åbent forløb II																									
#7 Åbent forløb III																									→
#8 Naturfagspædagogik																									
#9 Evaluering og spredning																									

Faser I-III

Opstart

Forankring

Drift

