

Bilag 4 - Ældre- og omsorgsudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
ÆOU	1. Tekst	Analyse af hjælpemiddelområdet	Der skal foretages en analyse af, hvorvidt der kan etableres en bagatelgrænse for ansøgning af hjælpemidler med det formål at minimere ventetid for borgeren og ressourcerne til sagsbehandling, forelægges i foråret 2020. Analysen skal også indeholde en økonomisk vurdering af forslaget.	ÆOU den 8. juni 2020	Gennemført	Følger tidsplan	Analysen blev forelagt udvalget d. 10/8, magistraten d. 24/8 og KB d. 31/8 og gav ikke anledning til effektivisering.	Grøn				
ÆOU	1. Tekst	Fritidsjob på plejecentre	Partierne er enige om at afprøve pilotprojekter med ansættelse af unge i fritidsjob på plejecentrene og hjemmeplejen med henblik på at tiltrække unge til pleje- og omsorgssektoren. Den samlede indsats evalueres i 2021 med henblik på budget 2022.	Skal ikke politisk behandles	Igangsat	Revideret tidsplan	Projektet er blevet sat på stand-by som en del af de modgående initiativer ved 2. FR	Lysegrøn				
ÆOU	2. Udvidelse	Borgerens lokale sundhedsvæsen	Videreførelse af eksisterende og igangsættelse af nye indsatser.	Statussag til ÆOU den 18 maj 2020	Igangsat	Følger tidsplan	Der blev fremlagt en evaluering den 8. juni 2020, Der vil blive forelagt en ny statussag på borgerens lokale sundhedsvæsen i foråret 2021.	Grøn	8.021	8.021	-	-
ÆOU	2. Udvidelse	Fastholdelse af midler til indsatserne vedr. mad, måltider og ernæring til svækkede ældre	Plejecentre og FKD arbejder med de aftale indsatsområder og forbedringstiltag.	Statussag til ÆOU den 27. april 2020	Igangsat	Følger tidsplan	Der er tale om allerede igangsatte aktiviteter under værdighedsmilliarden, der videreføres i bevillingsperioden.	Grøn	1.400	1.400	-	-
ÆOU	2. Udvidelse	Fastholdelses- og rekrutteringsudfordring på sundheds- og ældreområdet	På tværs af landets kommuner og regioner opleves der store udfordringer med at fastholde og rekruttere personale til sundheds- og ældreområdet. Der afsættes midler til særlige løninitiativer målrettet sygeplejersker og SOSU-personale. Udmøntningen vil ske efter dialog med de relevante faglige organisationer.	Statussag til ÆOU den 15. juni 2020	Igangsat	Følger tidsplan	1,0 mio. kr. af de afsatte midler indgik som modgående tiltag i forbindelse med 2. FR. Der er indgået en aftale med de relevante faglige organisationer, og de resterende midlerne er under udmøntning.	Lysegrøn	1.500	3.000	5.000	5.000
ÆOU	2. Udvidelse	Implementering af Ældre- og værdighedspolitikken 2019	Videreførelse af eksisterende og igangsættelse af nye indsatser.	Statussag til ÆOU den 18 maj 2020	Igangsat	Følger tidsplan	Sagen er en del af borgerens lokale sundhedsvæsen. Status senest fremlagt på ældre og omsorgsudvalget den 8. juni 2020, punkt 48, i en samlet statussag.	Grøn	5.100	5.100	-	-
ÆOU	2. Udvidelse	Programindsatsen Smart Sundhed i Frederiksberg Kommune	Videreførelse af eksisterende og igangsættelse af nye indsatser.	Statussag til ÆOU den 18 maj 2020	Igangsat	Følger tidsplan	Smart Sundhed har været behandlet på ældre og omsorgsudvalget den 8. juni 2020, punkt 51, og projekterne følger fortsat tidsplanen.	Grøn	2.300	2.300	-	-
ÆOU	2. Udvidelse	Tryghedsundersøgelse	Forligsparterne er enige om at der skal gennemføres en tryghedsundersøgelse	ÆOU den 27. april	Igangsat	Revideret tidsplan	Tryghedsundersøgelsen er udskudt til 2021, og midlerne indgik i de modgående initiativer i 2020.	Lysegrøn	200	-	-	-
ÆOU	3. Effektivisering	Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering - fortsat udvikling af rengøringsområdet	Visitationskriterierne til rengøring præciseres, således at borgerne fremadrettet alene vil modtage hjælp til den del af opgaverne, som de ikke selv er i stand til at varetage.	Skal ikke politisk behandles	Gennemført	Følger tidsplan	Kriterierne er tilpasset og der visiteres til rengøring efter de nye visitationskriterier	Grøn	-1.000	-1.020	-1.040	-1.050
ÆOU	3. Effektivisering	Omlægning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere og integration af særlige hjemmehjælpsydelse	Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere tilpasses og integrerer en række særydelse, så tilbuddet gøres mere fleksibelt og tilpasses borgernes behov og målrettes de borgere, der har det største behov.	Skal ikke politisk behandles	Gennemført	Følger tidsplan	Kriterierne er tilpasset og der visiteres til rengøring efter de nye visitationskriterier	Grøn	-1.000	-1.180	-1.190	-1.200
ÆOU	3. Effektivisering	Fremtidens hjemmepleje med fokus på borgerens rehabilitering – mere selvhjulpne borgere ved anvendelse af støttestrømper	Der er kommet nye og mere brugervenlige strømpepåtager på markedet, som forventes at kunne anvendes af flere af de borgere, der hidtil har fået hjemmehjælp til på- og aftagning af støttestrømper. Borgerne vil derfor fremover selv kunne på- og aftage støttestrømperne uden hjælp fra hjemmeplejen.	Skal ikke politisk behandles	Gennemført	Følger tidsplan	De nye og mere brugervenlige strømpepåtager er indkøbt og udleveres til borgerne. Forslaget er dermed implementeret	Grøn	-250	-250	-250	-250

Bilag 4 - Ældre- og omsorgsudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
ÆOU	3. Effektivisering	Tilpasning af ekstra ydelser på plejecentre – klippekort til fælles aktiviteter	Partierne er enige om at erstatte dele af klippekortsordningen for beboerne på plejecentre med fællesaktiviteter, samtidig med at ordningen fortsætter, så beboernes individuelle behov fortsat tilgodeses.	Kvalitetsstandarder til godkendelse i ÆOU den 20. januar 2020 og den 9. marts 2020.	Gennemført	Følger tidsplan	Der er udsendt vejledning til plejecentrene om, hvordan de skal håndtere den nye, fleksible model for klippekort på plejecentre.	Grøn	-788	-1.575	-1.575	-1.575
ÆOU	3. Effektivisering	Fremtidens genoptræning: Evidensbaseret træning med fokus på effekt for borgeren	Rehabilitering og hjælp til at leve sit liv så selvstændigt som muligt er omdrejningspunktet i den kommunale indsats på ældreområdet. Partierne er enige om at udvide tilbuddet om selvtræningshold, så endnu flere borgere hurtigere kan begynde på superviseret selvtræning. Derudover er partierne enige om at hjemtage genoptræningen af børn inden for det ortopædkirurgiske børnespeciale.	Skal ikke politisk behandles	Igangsat	Følger tidsplan	Under implementering. Begge indsatser forventes fuldt implementeret i 2021	Grøn	-50	-200	-200	-200
ÆOU	3. Effektivisering	Fremtidens døgner Rehabilitering med evidensbaseret træning og effekt for borgeren	Forslaget medfører at der på Frederiksberg kommunes Døgner Rehabilitering i 2020 skal arbejdes med samtræning og fokus på holdtræning. Intensiv mobilisering af "de bedste borgere" samt anvendes VR udstyr til selvtræning.	Skal ikke politisk behandles	Igangsat	Følger tidsplan	Under implementering. Indsatserne forventes fuldt ud implementeret i 2021	Grøn	-200	-500	-500	-500
ÆOU	3. Effektivisering	Fremtidens hjælpemiddelområde med udgangspunkt i evidens og fokus på effekt for borgeren	Hjælpemiddelområdet skal i endnu højere grad målrettes den enkelte borgers behov og funktionsniveau, styrket fokus på rehabilitering samt øge genbrug af arbejdsredskaber og målrette forbruget af hjælpemidler på diabetesområdet.	Skal ikke politisk behandles	Gennemført	Følger tidsplan	Effektiviseringsforslagene er implementeret i hjælpemiddelcenteret.	Grøn	-400	-400	-400	-400
ÆOU	3. Effektivisering	B 2019 Hjemmeplejeanalysen - Introduktion af badeservietter til den personlige pleje	Budgetforligskredsen har vedtaget en løsning, hvor badeservietter anvendes til borgere, der selv vælger dette.	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Forslaget er implementeret.	Grøn	-304	-306	-311	-311
ÆOU	3. Effektivisering	B 2019 Hjemmeplejeanalysen - Koordinering af mødetider i Hjemmeplejen	Hidtil har de to hhv. hjemmehjælpere og hjemmesygeplejen mødt ind på to forskellige tidspunkter. Nu møder de samlet, så der kan ske en bedre fælles koordinering af mødetider	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Forslaget er implementeret.	Grøn	-300	-300	-300	-300
ÆOU	3. Effektivisering	B 2019 Hjemmeplejeanalysen - Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje	Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid i den kommunale hjemmepleje. Øvrige tid starter i 2020 fra kl. 16.30, tidligere var øvrige tid fra kl. 15.30	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Tilpasning af afregningstidspunkt for øvrig tid er implementeret.	Grøn	-971	-979	-994	-994
ÆOU	3. Effektivisering	B 2019 Hjemmeplejeanalysen - Ændring i koncept for levering af mad til borgere i eget hjem	Indgår som en del af det kommende genudbud af madservice	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Projektet igangsat i marts 2019, dermed fås den fulde effekt i 2020.	Grøn	-1.866	-1.861	-1.850	-1.850
ÆOU	3. Effektivisering	B 2019 Målrkning af §79 omsorgsklubber	Budgetforligspartierne vedtog en gradvis tilpasning af puljen, således at det kun er organisationer og aktiviteter med et klart og dokumenteret flerårigt resultatfokus, der kan opnå tilskud. Dermed målrettes puljen mod aktiviteter med størst mulig effekt og puljen vil dermed også i højere grad følge udviklingen i de samlede ældreudgifter i Frederiksberg Kommune.	Skal ikke behandles	Gennemført	Følger tidsplan	Forslaget er indarbejdet og de midler der udmøntes reduceres løbende	Grøn	-	-667	-1.000	-1.000
ÆOU	3. Effektivisering	B 2019 Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre	Tilpasning af kapacitet på aktivitetscentre	Skal ikke behandles	Gennemført	Følger tidsplan	Er under implementering og vil være fuldt implementeret i løbet af 2021.	Grøn	-300	-400	-500	-500

Bilag 4 - Ældre- og omsorgsudvalget

Udvalg	Type	Overskrift	Kort beskrivelse	Forventet politisk behandling	Status	Fremdrift	Status 3. FR	Farve	2020	2021	2022	2023
ÆOU	3. Effektivisering	B 2019 Optimering af arbejdsgange på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering	Budgetforligsparterne har vedtaget en effektivisering på Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering som skulle håndteres ved at optimering af arbejdsgangene	Skal ikke behandles politisk	Gennemført	Følger tidsplan	Forslaget er indarbejdet og gennem løbende fokus på optimering af arbejdsgangene forventes det, at den øgede effektivisering i 2021 og kan realiseres.	Grøn	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
ÆOU	3. Effektivisering	B 2017 Konsolidering af opgaver under Sundheds- og Omsorgsudvalgets område	De 1,5 mio. kr. af effekten blev implementeret i forbindelse med B2017. De resterende 1,0 mio. kr. vedrører en forventet besparelse på området for vederlagsfri fysioterapi. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev budgetforligsparterne enige om, at der skulle gennemføres en budgetanalyse af vederlagsfri fysioterapi. Analysen skulle gennemføres i 2018 og 2019. Det var forventningen at der kunne hentes en effektivisering på 1,0 mio. kr. svarende til stigningen i effektiviseringen fra 2020 og frem.	ÆOU den 30. marts 2020.	Igangsat	Ikke realiserbar	Analysen blev fremlagt for Ældre og omsorgsudvalget den 30. marts, hvor udvalget tog analysen til efterretning. Analysens vurdering var overordnet set, at Frederiksberg Kommune har en strukturel økonomisk udfordring på området, at der er meget begrænsede handlemuligheder, og at de muligheder, der findes ikke har stor økonomisk effekt. Dialog er i praksis den eneste mulighed og det eneste redskab som kommunen har og effektiviseringen på 1,0 mio. kr. kan derfor ikke hentes. Budgettet er 2021 opjusteret med 2,9 mio. kr. på baggrund af analysen. Effektiviseringen på 1,5 mio. kr. er gennemført.	Lysegrøn	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
ÆOU	3. Effektivisering	B 2017 Mereeffekt som følge af investeringer via værdighedsmilliarden	Reducerede udgifter vedr. hjemmehjælp og hjemmesygepleje som følge af værdighedsmilliardindsatser omkring demens og hjerneskader.	Skal ikke behandles	Igangsat	Følger tidsplan	Tiltagene omkring demens og hjerneskade er implementeret i driften, og der har været den forventede økonomiske effekt i 2019. Efterhånden som flere borgere omfattes af indsatserne forventes den økonomiske effekt at stige i 2020. Dette følges løbende.	Grøn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆOU	4. Anlæg	Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget	Afledt drift (genhusningsudgifter) i forbindelse med renovering af Solbjerg Have		Igangsat	Revideret tidsplan	Forventet afsluttet primo 2021. Merudgift skyldes større servicearealandel end forventet.	Lysegrøn	140			
ÆOU	4. Anlæg	Masterplan - Hospitalsgrunden (servicedel)	Opførelse af et nyt plejecenter forventeligt på hospitalsgrunden med ca. 100 plejeboliger. Bl.a. afsat udviklingsmidler til udvikling af projektet med fokus på sikring af synergi mellem nære sundhedsvæsen på Hospitalsgrunden fra 2020, der forventes igangsat 2. kvartal 2020.		Ikke igangsat	Forsinket	Region fraflytter lidt senere fra Hospitalsgrunden. Analyse igangsættes 2021. Kommunalbestyrelsen er orienteret ifm. budgetproces 2021 v. budgetnotat.	Gul	1.000	900	900	-0