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Indholdsfortegnelse

Formålet med Årsrapport for 
 Klimatilpasning 2023 er at give et 
overblik over Frederiksberg Kommunes 
og Frederiksberg Forsynings samlede  
klimatilpasnings- og spildevandsindsats 
med fokus på skybrudsplanlægningen. 
Målet om at gøre Frederiksberg robust 
overfor klimaforandringerne er en ambi-
tiøs og langsigtet opgave, der udgør et af 
de største infrastrukturelle anlæg siden 
kloakeringen af byen tilbage i midten af 
1800-tallet. Den lange tidshorisont og 
den store investering gør, at der er behov 
for en løbende status for fremdrift. .....................................................................



-
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Status 2023 Indhold  

Status for skybruds- og spildevandsindsatsen

For at gøre byen klar til at modstå de kommende klimaforandringer, skal 
der anlægges skybruds projekter, som samlet kan håndtere 254.000 m³. 
Skybrudsprojekterne inddeles i fire typer af projekter henholdsvis kom
munale projekter, private projekter, spildevandstekniske anlæg og fælles 
projekter. Tilsammen skal projekterne sikre, at byen bliver robust over for 
klimaændringer. 

Oversigt over igangsatte og planlagte kommunale og private 
skybrudsprojekter i perioden 2022-2027

 

År Projekter Effekt i m³

2022 8 projekter 12.450

2023 13 projekter 17.730

2024 12 projekter 5.245

2025 10 projekter 9.965

2026-27 5 projekter 7.800

i alt 48 anlæg 47.950

Anlagte kommunale og  private skybrudsprojekter fra 2014  
og frem til 2022

År Projekter Effekt i m³

2014
Kommunalt projekt 
1 anlæg

56

2015

Kommunale projekter 
3 anlæg 

3.310

Privat projekt  
1 anlæg

230

2016
Kommunale projekter  
3 anlæg

841

2017

Kommunale projekter  
3 anlæg

630

Private projekter 
2 anlæg

470

2018
Kommunale projekter  
10 anlæg

2.435

2019

Kommunale projekter 
6 anlæg

25.302

Private projekter  
4 anlæg

9.580

2020
Kommunale projekter  
6 anlæg

5.196

2021
Kommunale projekter  
7 anlæg

2.690

2022
Kommunalt projekt 
1 anlæg

3.100

I alt 46 anlæg 53.840



Anlagt og planlag forsinkelse af regnvand
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Status 2023 Indhold  

254.000 m³
Endeligt planlagt volumen  
i 2036 for at håndtere en    

100-års regn om hundrede år 
med maks. 10 cm vand på terræn

I 2022 er der blevet anlagt yderligere 3.100 m3 
regnvandsforsinkelser i de kommunale klimatilpas
ningsprojekter. Året er derudover blevet anvendt 
til at planlægge, forberede og igangsætte de nye 
klimatilpasningsprojekter i forbindelse med over
gangsordningen for den nye lovgivning. Mange 
af projekterne, som er igangsat i år, er store og 
komplekse projekter i forhold til enten hydraulik, tra
fikafvikling eller byrumsarkitektur. Det gælder f.eks 
Solbjerg Parkkirkegård, Egenvej Anlægget etape II 
og anden etape af Peter Bangs Vej. Det har betydet, 
at der har være meget fokus på planlægning, for
undersøgelser og projektering af de nye projekter, 
hvilket krævet mere tid end på de mere enkle klima
tilpasningsprojekter, som er blevet anlagt tidligere. 
Det er forventningen, at der i 2023 vil blive anlagt 
op til 14-16 nye klimatilpasningsprojekter i 2023-24.

-

-

-

-

-
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Indhold  Klimatilpasning på Frederiksberg

Klimatilpasning på Frederiksberg

Klimaforandringerne påvirker Frederiksberg.  
Derfor skal omgivelserne tilpasses, så de kan 
modstå, håndtere og om muligt få gavn af det  
ændrede klima. 

Klimaforandringer handler ikke kun om regn.  
Der kommer også flere og længere perioder 
med tørke. De stigende temperaturer har en 
betydning for planter og træer på Frederiksberg 
og ikke mindst for drikkevandet. 

For at begrænse disse konsekvenser skal der 
tænkes nyt. Frederiksberg Kommune, Frede
riksberg Forsyning og frederiksbergborgerne 
skal sammen finde løsninger, så byen bliver 
robust over for klimaforandringer. 

-

Tidligere var der særligt fokus på løsninger,  
der skulle håndtere skybrud. For at sikre at 
Frederiksberg fortsat hænger godt sammen, 
arbejdes der nu og i fremtiden i højere grad 
med klimatilpasning, der rummer alle udfordrin
gerne ved klimaforandringerne. 

-

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg  
Forsyning er bl.a. i gang med at etablere et 
regnvandssystem, der i et bæredygtigt vand
kredsløb håndterer hverdagsregn og skybrud  
over hele byen. Grundlæggende ser Frederiks
berg Kommune regnvandet som en ressource,  
bl.a. fordi det bliver til drikkevand. Regnvands
systemet består af en lang række konkrete  
klimatilpasningsprojekter, der er tilpasset det  
pågældende sted og tager afsæt i nye og 
kendte løsninger samt praksis, der virker. 

- 

- 

-

De varmere somre gør, at der skal tænkes 
nyt for at mindske varmeø-effekten. Derfor er 
der udarbejdet et varmeø-kort for hele Frede
riksberg, der kan spille ind i eksisterende 

-

bystruktur eller i en helhed, når nye områder 
skal klimatilpasses.

Den samlede klimatilpasning af Frederiks
berg lykkes først rigtigt, når borgere såvel som 
kommune og forsyning finder helhedsorien
terede løsninger i flere skalaer. I en fælles, 
koordineret indsats må alle bidrage til, at Frede
riksberg bliver tilpasset et ændret klima.

-

-

-

Nyeste viden om klimaforandringer 
og behovet for klimatilpasning fra FNs 
Klimapanel IPCC
FNs Klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel  
om Climate Change) har i løbet af 2021/2023  
offentliggjort de tre delrapporter, som til sammen  
udgør den sjette hovedrapport om klimaet. 
Hovedrapporten står som en videnskabelig 
hjørnesten i mange år frem og er baseret på 270 
klimaforskeres arbejde fra 67 lande.

I rapporten er hovedbudskabet, at den glo
bale temperatur stiger med hidtil uset hastighed, 
og menneskets fortsatte udledninger fører til 
yderligere opvarmning med mere ekstremt vejr 
og øget havniveaustigninger. De alvorlige bud
skaber fra de tidligere FN-rapporter om klimaet 
bliver således gentaget i den sjette rapport og 
strammet yderligere. I perioden fra 2070 til 2100: 

- 

-

• kan gennemsnitstemperaturen i Danmark 
stige med op til 3,4 grader 

• forventes 4,5 gange flere hedebølgedage  
om sommeren 

• forventes 70 % flere skybrud ifølge de nye 
estimater fra FNs klimapanel. 

• forventes op til 23 % mere vinternedbør  
sammenlignet med i dag. 

Et andet hovedbudskab i rapporten er, at  
fejltilpasning bør undgås ved at gennemføre en  
fleksibel og langsigtet planlægning, der kan 
justeres og tilpasses den stigende globale op- 

varmning. IPCC vurderer også, at politisk for
pligtelse er helt afgørende for at implementere 
og accelerere klimatilpasningsindsatsen. 

-

Det bæredygtige vandkredsløb.Det bæredygtige vandkredsløb.
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Træer kan meget Indhold  

Træer kan meget

Det grønne på Frederiksberg er ikke bare smukt  
at se på, det har flere funktioner. Når der bliver 
etableret skybrudsanlæg for at klimatilpasse 
Frederiksberg, er træer og beplantning nøje 
indtænkt. Træernes vækstbetingelser bliver for
bedret ved, at de får regnvand fra anlæggene,  
og samtidig hjælper træerne med til at bruge 
det regnvand, der helst skal anvendes lokalt i 
stedet for at ende i kloakken. Når træerne har 
god adgang til vand, fordamper de meget, og det  
er også med til at sænke temperaturen i byen, 
hvilket er godt specielt på varme sommerdage.

- 

De løsninger, der bliver brugt til at håndtere 
regnvandet på Frederiksberg, er mange steder 
designet til at kunne koble regnvand til træerne 

således, at de bliver vandet direkte, og dermed 
er det kun det vand, træerne ikke kan bruge, 
der ender i magasinerne. Ved flere anlæg er der 
tilmed etableret tappesteder således, at Frede
riksberg Gartner og Vejservice kan køre forbi 
med deres tankvogne og hente regnvand. Det 
forventes, at tappestederne tages i brug i sen
sommeren 2023.

-

-

Forsøg på Frederiksberg har vist, at et træ 
af sorten fuglekirsebær i juni måned optager 
og fordamper i gennemsnit 560 l regnvand og 
2.460 l i løbet af en vækstsæson. Det svarer til, 
at 5-15% af det regnvand, der falder og løber 
til træet bliver optaget, og derfor ikke ender i 
kloakken.
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TTrræ på Rahbeks Allé, æ på Rahbeks Allé,   
hvor regnvandet bliver hvor regnvandet bliver   

ledt direkte til trledt direkte til træet.æet.

År 2022 Træ 1 Træ 2 Træ 3 Træ 4 Træ 5

Opland 79 m2 78 m2 77 m2 72 m2 75 m2

Regn der falder på oplandet 25.201 l 24.882 l 24.563 l 22.968 l 23.925 l

Optaget og fordampet vand 3.980 l 2.076 l 1.329 l 2.204 l 4.648 l

Optaget vand af det faldne vand 15,8 % 8,3 % 5,4 % 9,6 % 19,4 %
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Status 2022 Indhold  

Varme og tørke

De seneste år er varmeøer og tørke også 
kommet i fokus, når byen skal klimatilpasses. 
Der er udarbejdet et varmeø-kort over Frede
riksberg, som viser, hvor varmt det er, og hvor 
der specifikt er varmeøer. Varmeøer opstår 
typisk i områder med mørk belægning og tæt 
bebyggelse.

-

Frederiksberg Kommune har et mål om at  
mindske varmeø-effekten, og for at imøde
komme dette mål arbejdes der med forskellige 
strategier. I forbindelse med skybruds-, cykel
sti-, bynatur- og biodiversitetsprojekter plantes 
der flere træer og mere bunddække, som er 
med til at fordampe vand og dermed køle byen. 

-

-

Når byrum ændres eller nye udformes, bliver 
der også taget hensyn til, at der ikke bliver dan
net nye varmeøer, og at eksisterende varmeøer 
mindskes.

- 

I forhold til tørke indtænkes vanding af træ
erne, når der klimatilpasses i byen for at hånd
tere regnvand. Regnvandet genanvendes ved  
at blive ledt direkte til træerne, og derved spares  
der på drikkevandet. Der opsamles også regn
vand i magasiner, hvorfra regnvandet kan 
hentes, når der er behov for det i tørre perioder.  
Til et af magasinerne er der også opsat en vand
pumpe, således at borgeren selv kan pumpe 
vand op.

 - 
-

-

-

Det tænkes også i at plante tørketolerante 
planter. Fx på Kronprinsesse Sofies Vej afprøves 
der i øjeblikket forskellige plantearter.

Varmeø-kort for Frederiksberg, der viser den følte Varmeø-kort for Frederiksberg, der viser den følte 
tempertemperatur på en gennemsnitlig sommer (2000-2019).atur på en gennemsnitlig sommer (2000-2019).
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VandPåVej: Indhold  

VandPåVej

VandPåVej er et godt eksempel på, hvordan 
flere veje i et område kan lede regnvand til 
samme klimatilpasningsanlæg.

Normasvej og Julius Valentiners Vej vil i 2023 
være midlertidig omdannet til klimaveje. 

Nogle af vejbrøndene på vejene er blevet 
lukket, så vandet løber på overfladen langs 
kantstenen til en rist, der leder vandet til et 
nærtliggende klimatilpasningsanlæg. Vejene er 
nøje udvalgt, da de har en hældning på vejen, 
der naturligt vil sørge for, at vandet hurtigt 
løber til den ønskede rist. 

For at monitorere, at der ikke kommer til at 
stå uhensigtsmæssigt meget vand på vejene, er 
der sat måleudstyr op, der vil måle, hvor meget 
vand der løber på vejen.

Frederiksberg Kommune var i marts ude på 
vejene for at informere borgerne. Ved arrange
menterne blev der delt små papirsbåde ud, og 
borgerne blev opfordret til at deltage i en kon
kurrence. De skal søsætte papirsbådene, når 
der kommer et regnvejr, hvor vandet løber på 
vejen og tage et billede, som de kan lægge op  
på kommunens Facebook opslag om VandPåVej. 

-

- 

Generelt var der en positiv stemning om 
kommunens arbejde med at klimatilpasse områ
det, og borgerne var interesseret i at høre om 
denne indsats, og hvad den kunne.

-

VandPåVej er bare en af mange måder, der 
arbejdes på for at klimatilpasse Frederiksberg.

Monitorering og styring af anlæg
Ved at monitorere og styre vandet kan 
kapaciteten i et anlæg udnyttes optimalt 
både således, at vandet først ledes til klo-
akken, når der er plads men også, så der 
bliver ledt nok vand til systemet.

Kloak

Åben rist

Gammelt anlæg

Åben rist

m. vandbremse

Nyt anlæg

Kloak

Lukket rist Lukket rist

m. styret spjæld eller vandbremse

Figur: Hvis det viser sig, at der er plads i et volumen, kan 
et større opland blive koblet til anlægget, og med et styret 

spjæld kan vandet tilbageholdes og evt. genanvendes.

Figur: Hvis det viser sig, at der er plads i et volumen, kan 
et større opland blive koblet til anlægget, og med et styret 

spjæld kan vandet tilbageholdes og evt. genanvendes.
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Projekter som bliver anlagt 2023-2024

Nr: Projekter:
Forventet  
opstart:

1 Peter Bangs Vej etape II Jan. 2024

2 Grøndalsvej Dec. 2023

3 Stockfletsvej Dec. 2023

4 Mathilde Fibigers Vej Dec. 2023

5 Egernvej Anlægget etape II Sep. 2023

6 General Bahnsons Vej, vest Jan. 2024

7 Joakim Larsens Vej, vest Okt. 2024

8 Nyvej Mar. 2024

9 Hollændervej - Edisonvej Jul. 2023

10 Frederiksberg Idrætsanlæg, Kastegården Jan. 2024

11 Christian Paulsens Vej og Nis Lorenzens Vej Mar. 2024

12 Frederiksberg Allé, Dækningsgravene Sep. 2023

13 L.I. Brandes Allé Nov. 2023

14 V.E. Gamborgs Vej Okt. 2023

15 Fuglebakkekvarteret etape I Jun. 2024

16 Betty Nansens Allé Sep. 2023
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Projekter som forventes gå i anlæg 2023-2024
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Indhold  Reduktion af CO
2
 ved anlæg af klimatilpasningsprojekter

Reduktion af CO2 ved anlæg af klimatilpasningsprojekter

Når der anlægges klimatilpasningsprojekter, 
udledes der også en del CO

2
. Både på grund 

af de materialer, der bruges samt på grund 
af den megen transport frem og tilbage med 
f.eks. jord og asfalt til og fra byggepladsen. 
Det er derfor et mål at anlægge de kommende 
klimatilpasningsprojekter med så lille et CO

2
-

aftryk som muligt. For at vurdere specifikt, hvor 
meget CO

2
 der udledes ved at anlægge klima

tilpasningsprojekter på Frederiksberg, er der 
-

i 2021 blevet lavet livscyklusanalyser af klima
tilpasningsprojekterne på Skt. Thomas Allé og 
Lindevangsparken. De viste, at der, hvor der 
udledes mest CO

2
 ved anlæg af disse to projek

ter er plastik til regnvandsmagasiner, som står 
for 40-35 % af udledningen af CO

2
. Bortgrav

ning og transport af f.eks. jord og materialer 
står for ca. 35 %. Dernæst står asfalt for ca. 
20-15 %, og jord og stenleverancer står for 
10-15 %.

-

-

-

PProcentvis fordelinrocentvis fordeling af Cg af COO
22
-forbruget fordelt -forbruget fordelt 

på de forskellige opgaver og materialer på de forskellige opgaver og materialer 
ved anlæg af klimatilpasninved anlæg af klimatilpasningsprojektet i gsprojektet i 

LindevanLindevangspagsparken og på Skt. Trken og på Skt. Thomas Allé.homas Allé.
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Overfladeløsninger giver mindst 
CO2-udslip
Der er størst mulighed for at reducere CO

2
- 

udledningen ved anlæg af nye projekter ved at 
træffe så CO

2
-reducerende løsningsvalg som  

muligt i designfasen af anlægget. For at under
søge hvilken forskel i CO

2
-udledningen valget  

af klimatilpasningsløsninger gør, blev der i 2022 
lavet to beregninger af, hvor stort CO

2
-udslippet  

ved to forskellige versioner af de planlagte kli
matilpasningsløsninger i Fuglebakkekvarteret  
ville være. Der blev skitseret to forskellige 
løsningsscenarier for området, som kunne tilba
geholde den samme mængde regnvand.

- 

-

-

Scenarie 1 indeholder primært overflade
løsninger. Det vil sige, at regnvandet blev 
håndteret i overfladeløsninger som regnvands
bede langs vejene samt i fordybninger i 
græsplænen i selve Egernvej Anlægget.

-

-

Scenarie 2 indeholder også overfladeløsnin
ger som regnbede. Men ca. 15 % af regnvandet 
forsinkes i regnvandsmagasiner, som er nedgra
vet under græsplænen i Egernvej Anlægget.

-

-

Resultatet er, at Scenarie 1, hvor der kun er 
overfladeløsninger, udleder ca. 15 % mindre 
CO

2
 sammenlignet med scenarie 2, hvor der 

også anlægges regnvandsmagasiner.

Samlet CO2-udledning

Veje med regnbede

Overfladeløsning  
i Egernvej Anlægget

Veje uden regnbede

Nedgravede 
regnvandsmagasiner
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Fordeling af COFordeling af CO
22
-udslip ved to -udslip ved to 

forskellige løsningsmodeller for valg af forskellige løsningsmodeller for valg af 
klimatilpasningsprojekter i Fuglebakkekvarteret.klimatilpasningsprojekter i Fuglebakkekvarteret.
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Reduktion af CO
2
 ved anlæg af klimatilpasningsprojekter Indhold  

Regnvandsmagasiner med mindre  
CO2-udslip ønskes
Der er meget CO

2
 sparet ved at prioritere 

overfladeløsninger frem for nedgravning af 
regnvandsmagasiner. Det er dog de færreste  
steder, der er plads til at lave regnbede og 
andre overfladeløsninger. Derfor har det været 
et ønske at finde frem til et produkt og en pro
ducent, som kan levere regnvandsmagasiner 
med mindst muligt CO

2
-udledning.

-

Specielt produktionen af regnvandsmagasi
ner, som nedgraves under jorden for at forsinke 
regnvandet, har vist sig at stå for en stor andel 
af den samlede CO

2
-udledning ved anlæg af et 

klimatilpasningsprojekt. 

For at reducere udslippet af CO
2
 når der an

lægges, blev der i 2022 gennemført et udbud 
på regnvandsmagasiner, hvor reduktion af CO

2
 

ved produktion og levering af magasinerne var 
et kriterie for at vinde udbuddet. Udbuddet  
resulterede i, at der fremover vil blive brugt 
regnvandsmagasiner, der udleder 75 % mindre 
CO

2
 end de regnvandsmagasiner, der tidligere 

er blevet anvendt i kommunes klimatilpasnings
projekter. Det skyldes, at en stor del af regn
vandsmagasinet er produceret af genbrugsplast 
samt, at det kræver væsentlig mindre udgrav
ning og dermed mindre jordflytninger. 0
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-udslip i kg pr. anlagt tilbageholdt m3 regnvand

* Analysen af Analysen af COCO22-udslippet for de fire forskellige -udslippet for de fire forskellige 
løsningstyper er udført på screeningsniveau, for løsningstyper er udført på screeningsniveau, for 
at sammenlignede at sammenlignede COCO22-forbruget ved forskellige -forbruget ved forskellige 
løsningens valg. Derfor kan tallene ikke bruges løsningens valg. Derfor kan tallene ikke bruges 
direkte til direkte til COCO22-vurdering af et konkret projekts -vurdering af et konkret projekts 
COCO22-udledning. Men det er alene ment som en -udledning. Men det er alene ment som en 
sammenligning mellem de forskellige løsnings valg.sammenligning mellem de forskellige løsnings valg.

-

Eksempel frEksempel fra Maa Mariendalsvej på anlæg med stenmagasinerriendalsvej på anlæg med stenmagasiner, ,   
som udleder op til 321 kg Csom udleder op til 321 kg COO

22
 pr pr. håndteret m. håndteret m33 regnvand. regnvand.

Eksempel på regnvandsmagasin frEksempel på regnvandsmagasin fra Holger Danskes Va Holger Danskes Vej, ej, 
som udleder op til 278 kg Csom udleder op til 278 kg COO

22
 pr pr. håndteret m. håndteret m33 regnvand. regnvand.

Højtliggende regnvandsmagasin med genbrugsplast, som Højtliggende regnvandsmagasin med genbrugsplast, som 
udleder udleder 111111 kg C kg COO

22
 pr pr..  håndteret mhåndteret m33 regnvand, nå regnvand, når det er anlagt.r det er anlagt.

Grøften i LindevanGrøften i Lindevangspagsparken er en overfladeløsninrken er en overfladeløsning, hvor g, hvor   
der i gennemsnit udledes 56 kg Cder i gennemsnit udledes 56 kg COO

22
 pr pr. anlagt m. anlagt m33 regnvand. regnvand.

- 

- 
- 

-
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Oplandsplan for Fuglebakkekvarteret

Hydraulisk planlægning på Frederiksberg
De hydrauliske oplandsplaner er fundamentet 
for den hydrauliske planlægning og realisering  
af skybrudsprojekter i et afgrænset område på  
Frederiksberg. De hydrauliske oplandsplaner  
analyserer konkrete områders udfordringer 

med oversvømmelser som konsekvens af kraf
tige regnhændelser og begrænset kapacitet i 
afløbssystemet. 

-

Planerne indeholder anbefalinger til en 
struktur af projekter, som kan reducere og fore
bygge skadevoldende oversvømmelser for at 

skabe et mere robust område, som er tilpasset 
fremtidens klima med hyppigere og kraftigere 
regnhændelser. Dette er med henblik på at 
sikre, at de bedst mulige løsninger vælges og i 
de mest hensigtsmæssige dimensioner. Dette 
sikrer størst mulig sammenhæng og synergi for 

Oversvømmelseskort for Frederiksberg.Oversvømmelseskort for Frederiksberg.

det konkrete område, men ligeledes for den 
øvrige planlægning af skybrudsprojekter i nær
liggende områder. Projekter, som vurderes  
nødvendige for at håndterer de undersøgte 
udfordringer, kan være kommunale, forsynin
gens eller private.

-

-

På Frederiksberg er der tre områder med 
særlig stor risiko for oversvømmelser: Fugle
bakkekvarteret, Bispeengbuen og området ved 
Vodroffsvej. 

-

-

-

Udarbejdelsen af hydraulisk oplandsplan 
for Fuglebakkekvarteret
Der er i 2022 udarbejdet en hydraulisk oplands
plan for Fuglebakkekvarteret, hvor der er 
oplevet skadevoldende oversvømmelser. 

Området er særligt udsat for oversvømmelse 
grundet dets placering ved Grøndal Åens ådal, 
som ligger lavt i forhold til de omkringliggende 
områder. Dette medfører, at der under kraftige  
regnhændelser vil strømme vand på terræn fra  
opstrømsområder til Fuglebakkekvarteret og 
akkumulere i områdets lavpunkter. Som det 
ses på kortet, opstår der oversvømmelser i 
boligområdet vest for Vagtelvej samt omkring 
Vagtelvej og den vestlige del af Egernvej 
Anlægget, som er områdets lavpunkter. 
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Oplandsplan Fuglebakkekvarteret Indhold  

I planen foreslås det, at håndteringen af 
regnvand for at forebygge oversvømmelser 
centreres i Egernvej Anlægget. Dette projekt  
har til formål at afskære vandets vej til de 
udsatte bo liger vest for Vagtelvej ved at fange 
vandet, som strømmer fra den østlige del af 
oplandet og lede det til et regnvandsbassin i 
Egernvej Anlægget. Derudover vil håndteringen 
af regnvandet i et regnvandsbassin aflaste det 
lokale afløbssystem og dermed reducere hyp
pigheden af overløb til terræn. Dermed vil en 
håndtering af regnvandet i Egernvej Anlægget 
både forebygge de nedstrømsoversvømmelser 
vest for Vagtelvej samt de lokale udfordringer 
omkring Egernvej Anlægget. 

-

Planens løsningsgreb 
Med henblik på at få udnyttet de foreslået regn
vandsbassiner i Egernvej Anlægget er der taget  
hensyn til, at de supplerende løsninger i om
rådet skal have størst mulig synergi med regn
vandsbassinerne. Derfor er den nordlige del 
af Vagtelvej, Solsortvej og Drosselvej foreslået 
anlagt som blå veje, som har til formål at lede 
regnvand kontrolleret på overfladen til regn
vandsbassinerne. Dette kan lade sig gøre, da 
vejene har tilstrækkeligt fald mod Egernvej 
Anlægget til at lede vandet med gravitation. På 
den måde kan de forslået forsinkelsesvoluminer 
i regnvandsbassinerne udnyttes ved et simpelt 
indgreb, som medfører, at der ikke skal etable
res mere intensive løsninger i de nævnte veje. 

-

- 
-

-

-

På de sydlige dele af de ovenstående veje 
samt på Fuglebakkevej foreslås det, at der 
etableres lokal forsinkelse af regnvand ved at 

etablere regnvandsbede, da vejene ikke har et 
tilstrækkeligt fald mod Egernvej Anlægget.  
Dermed håndteres regnvandet lokalt i vejene 
for at forebygge oversvømmelse. Regnvands
bedene leder vandet forsinket til fællessystemet.  
Forsinkelsesbassinet i Egernvej Anlægget har 

- 

Hydralisk oplandsplan for 
Fuglebakkekvarteret.

udløb til det eksisterende fællessystem med 
droslet udløb. Det er ambitionen at håndtere  
både hverdags- og skybrudsregnen i regnvands
bassinet i Egernvej Anlægget for 1. etape.

- 

De forskellige signaturer på kortet repræsen
terer de nævnte typologier af klimatilpasnings

- 
- 

projekter, som med forskellige funktioner 
sammen udgør planen for klimatilpasningen af 
området. Et anlagt eksempel på et sådant klima
tilpasningsprojekt er 1. etape af Egernvej 
Anlægget, som blev færdiggjort i marts 2023, 
og som forsinker regnvand fra hele området.

- 

Hydralisk oplandsplan for 
Fuglebakkekvarteret.



Frederiksberg Kommunes årsrapport • Klimatilpasning 2023 14

Indhold  Godt i gang med fremtidens store skybrudsløsninger

Godt i gang med fremtidens store skybrudsløsninger

I forsommeren 2023 blev der sat punktum for 2 
års arbejde med at etablere et regnvandssystem 
og en pumpestation i oplandet til Frederiksberg 
Idrætsanlæg. Regnvandssystemet er etableret  
på 8 veje i området øst for idrætsanlægget. 
Under jorden ligger nu ca. 3 km rørledninger,  
der skal opsamle hverdagsregn, sende det 
videre til et lokalt renseanlæg, derefter til et ca. 
750 m faskinestrækning med et samlet volumen  
på ca. 550 m3, hvorfra det vil nedsive og blive 
til grundvand. Skybrudsvand derimod sendes 
videre til en pumpestation og derfra til det 
24.000 m3 store opsamlingsbassin, der er etab
leret på/under boldbanerne. Herfra bliver 
vandet forsinket og ledt videre til det eksiste
rende kloaksystem, når skybruddet er overstået,  
og der igen er plads.

-

- 

Regnvandssystemet bidrager til at aflaste 
både kloak og renseanlæg både ifm. med hver
dagsregn og under skybrud, og det er med til at 
gøre byen mere robust over for skybrud. 

-

Etableringen af regnvandssystemet indgår 
i den overordnede skybrudssikring af Frede
riksberg og harmonerer med Frederiksberg 
Spildevandsplan 2019-31, der har nedsivning af 
regnvandet til grundvand som en prioritet.

-

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel  
har taget form
Siden starten af 2022 har etableringen af Kalve
bod Brygge Skybrudstunnel været synlig på 
Frederiksberg i form af en byggeplads på hjørnet  
af Vodroffsvej og Gammel Kongevej.

- 

Skybrudstunnelen, der kommer til at løbe fra 
Vodroffsvej/Gammel Kongevej under Vesterbro 
og videre ud til Kalvebod Brygge, bliver én af 
flere hovedvandveje i en omfattende ny infra
struktur, der skal håndtere skybrudsvand både 
over og under jorden. Tunnelen vil mindske risi
koen for oversvømmelser i byen og får bl.a. 
betydning for beboere i Frederiksberg Øst
området. Tunnelen kommer også til at fungere 
som bassintunnel, dvs. den vil opsamle og for
sinke regnvand, indtil der er kapacitet til at 
modtage det på renseanlægget. På den måde 
vil tunnelen bidrage til at hindre overløb til 
havnen.

-

-

- 

-

En tunnelboremaskine på 40 ton forlod  
Frederiksberg-byggepladsen ved årsskiftet og  
ankom til sin slutdestination på Halmtorvet
byggepladsen i maj efter at have tilbagelagt en 
tur på 500 meter dybt under jorden. 

-

Tunnelen bliver ca. 1,3 km lang, rørene 
bliver 3 meter i diameter og tunnelen kan flytte 
20 kubikmeter vand i sekundet.

• Tunnelboringen fra Kalvebod Brygge
byggepladsen mod byggepladsen på 
Halmtorvet forventes at gå i gang i  
november 2023.

• Arbejdet på byggepladsen på Vodroffsvej/
Gammel Kongevej forventes at være færdigt 
i slutningen af 2024.

• Kalvebod Brygge Skybrudstunnel inklusiv 
pumpestation på Kalvebod Brygge  
forventes at være færdig i 2026. 

- 

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel  Kalvebod Brygge Skybrudstunnel  
på hjørnet af Vodroffsvej  

og Gammel Kongevej.
på hjørnet af Vodroffsvej  

og Gammel Kongevej.

Regnvandssystemet i området øst Regnvandssystemet i området øst 
for idrætsanlægget. Under jorden 

ligger ca. 3 km rørledninger.
for idrætsanlægget. Under jorden 

ligger ca. 3 km rørledninger.
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Klimatilpasset by 

Frederiksberg skal rustes til fremtidens klima 
med mere regn, kraftigere vind og flere og læn
gere tørkeperioder. Derfor skal der skabes 
rammer for, at byen tilpasses et klima i konstant 
forandring. Frederiksberg Kommune er godt 
i gang med at gøre byen grønnere og mere 
robust over for klimaforandringerne. Det sker i 
tæt samarbejde med Frederiksberg Forsyning, 
der leder regn- og spildevand bort. 

-

Når byen tilpasses over for et ændret klima, 
handler det ikke kun om at gøre Frederiksberg 
mere robust. Intelligente klimaløsninger skal 
skabe merværdi til byen og borgerne. Attraktive  
og rekreative byrum, øget biodiversitet, bære
dygtige byggerier og anlæg samt styrkede  
kulturværdier skal alt sammen være et ekstra 
udbytte for klimaindsatsen. Samtidig skal kom
munens påvirkninger på fremtidens miljø og 
klima indtænkes. Frederiksberg Kommune har 
som målsætning at reducere byens CO

2
-udled

ning, og derfor arbejdes der hen imod, at et 
klimatilpasningsprojekts CO

2
-aftryk indgår som 

en del af den samlede vurdering af kvaliteten af 
mulige klimatilpasningsløsninger. 

-

-

-

Frederiks berg Kommunes ambitioner i rela
tion til klimatilpasning kalder på både udsyn og  
indsigt. Og med kommunens strategier og 
planer er der skabt et solidt grundlag for at til
passe Frederiksberg til det ændrede klima.

Langelands PladsLan

-

-

gelands Plads
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Klimatilpasning i kommunale planer og 
strategier 
Frederiksberg Kommune har integreret de 
overordnede strategier, mål og indsatser for kli
matilpasningsområdet i kommuneplanstillægget 

Grøn Omstilling 2023 til Kommuneplan 2021 og  
kommunens Klimaplan DK2020. Ved planlæg
ning af de konkrete skybrudsprojekter udar
bejder kommunen og forsyningen løbende 
hydrauliske oplandsberegninger for skybruds

-

Klimatilpasset by

projekter i hydrauliske sammenhængende 
områder på Frederiksberg. Arbejdet med de 
hydrauliske beregninger bygger videre på de 
ældre skybruds-konkretiseringsplaner for hen
holdsvis Øst og Vest (2013/2014) og ligger 

-

Årsrapport 2022Årsrapport 2022

- 
 - 

 - 

til grund for den årlige skybrudspakke, som 
politikerne vedtager, med beskrivelse af de 
klimatilpasningsprojekter, der foreslås igang
sat i det efterfølgende år. I 2022 er der politisk 
vedtaget en rækkefølgeplan for anlæg af klima
tilpasningsprojekter frem til 2027. 

-

-

Helhedsorienterede løsninger  
tilpasset stedet
Frederiksberg har mange stemningsfulde steder 
og unikke kvarterer med kulturhistorisk værdi. 
Det er med til at skabe en særlig og betydnings
fuld identitet – både for dem, der bor og lever 
på Frederiksberg, og for alle dem, der besøger 
byen. På Frederiksberg er der så ledes meget, 
der er værd at passe godt på, hvilket der tages 
højde for i klimatilpasningen af byen. 

 

-

Regnvandssystemet sikrer også hen syn til  
byens forbindelser, funktioner, borgere, brugere  
og andre projekter i lokalområdet. Samtidig 
skal regnvandssystemet tilpasses de tætte, høje 
bebyggelser, mange veje, pladser, torve og 
parker på Frederiksberg. På den måde arbejder 
kommunen og forsyningen med klimatilpasning  
ud fra et helhedsorienteret blik på byen. Det 
sikrer, at de mange store og små projekter 
samlet set gør Frederiksberg robust over for 
klimaforandringer. 

Regnvandssystemet består af en lang række 
konkrete klimatilpasningsløsninger. Når der kli
matilpasses, tages der udgangspunkt i både 
erfaringer fra tidligere løsninger og i den nyeste  
viden. Samtidig er det vigtigt, at klimatilpas
ningsløsningerne passer ind i byen og bidrager 
med ny kvalitet. Det gøres ved at tage ud

-

-
 

- 

Årsrapport 2022
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Før
klimatilpasning

Efter
klimatilpasning

gangspunkt i det lokale område. Det betyder, at 
der ikke findes én løsning på klima tilpasning på 
Frederiksberg. Alle løsninger drager gavn af det 
konkrete steds potentialer og imødegår de  
lokale udfordringer. 

Politiske mål for klimatilpasningen 
• at der højst hvert 100. år må stå 

mere end 10 cm vand på terræn ved 
at fremme forsinkelse af regnvand 
opstrøms og afledning nedstrøms, 

• at 30 % af regnvandet er afkoblet
kloaksystemet inden for 30 år ved at
fremme lokal håndtering af regnvand, 

• at varmeø-effekten i byen minime res, 
ved at fremme grønne og blå elemen-
ter i byen, som reducerer effekten af 
de fremtidige temperaturstigninger 

Der er allerede lavet mange klimatilpasnings
projekter på Frederiksberg, og der kommer 
løbende flere til. Projekterne er med til at skabe 
nye steder i byen, og er en anledning til at 
skabe mere end blot håndtering af regnvand. 
Derfor håndterer og samtænker Frederiksberg  
Kommune en lang række dagsordener og po
litiske mål som biodiversitet, byudvikling, 
CO

2
-aftryk, miljømål med reduktion af overløb  

til Øresund og borgernes sundhed i klima
tilpasningsprojekterne.

-

 - 

- 

Generelt gør Frederiksberg Kommune en 
stor indsats for, at der med klimatilpasningspro
jekter bliver skabt gode steder i byen til glæde 
og gavn for borgerne. Og her spiller mikro
klimaet en vigtig rolle. For ved at designe og 
udvikle steder i forhold til lokale vind-, sol-, 
skygge- og regnforhold, skaber det gode for
udsætninger for udfoldelse af byliv og menne
skers trivsel.

-

- 

 - 
-

Klimatilpasset by

Klimatilpasnings- og 
spildevandsplanlægningen i fakta 
Klimatilpasnings- og spildevandsplanlægningen 
på Frederiksberg er baseret på FNs Klimapanels  
CO₂-udslipsscenarier herunder det ældre så
kaldte A2-scenarie. Her er målet om at sky
brudssikre Frederiksberg defineret ud fra 
dimensioneringen af en 100-års regn om 100 år 
beregnet udfra A2-scenariet. 

 - 
-

En fælles indsats om klimatilpasning 
På Frederiksberg foregår indsatsen med klima
tilpasning på flere niveauer. I den store skala er 
det Frederiksberg Kommune og Frederiksberg 
Forsyning, der i samarbejde med nabokommu
ner og andre vigtige aktører tager ansvar for, 
at løsningerne hænger sammen. Det sker bl.a. 
ved at skabe innovative klimatilpasningspro
jekter i samarbejde med vidensinstitutioner, 
virksomheder og øvrige private aktører. 

-

-

-

En del af Frederiksberg ligger højt, og regn
vandet løber naturligt ned i de lavere områder 
både i og uden for kommunen. For regnvandet  
kender ikke til kommunegrænser. Derfor er det  
afgørende, at regnvandet forsinkes mest muligt 
tæt på, hvor regnen falder. Derefter kan vandet 
ledes til steder, hvor det ikke gør nogen (eller 
kun mindre) skade. Når det regner voldsomt, 
kan der komme så meget vand, at det skal 
kunne ledes hurtigt og langt væk. Derfor er der 
allerede løst flere vigtige projekter for at klima
tilpasse byen, og flere kommer til. 

-

-

I den lille skala, altså i den enkelte bygning  
eller bebyggelse, bliver der opsamlet og gen
brugt regnvand og etableret grønne tage, 

-
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forsinkelses- og nedsivningsanlæg, reduceret  
befæstede arealer og plantet mere grønt. 

Dermed har borgere, virksomheder, bolig
foreninger og bygherrer gode muligheder for 
at bidrage meget konkret til det bæredygtige 
vandkredsløb. 

-

Den samlede klimatilpasning af Frederiks
berg lykkes først rigtigt, når såvel borgere som 
Frederiksberg Kommune og Frederiksberg For
syninger finder helhedsorienterede løsninger 
i flere skalaer. Det betyder, at også borgere 
spiller en vigtig rolle i at gøre Frederiksberg 
robust mod klimaforandringerne. F.eks. ved 
at boligforeninger afkobler deres regnvand 
fra kloakkerne og bruger regnvandet som et 
rekreativt element i gårdmiljøet. Eller ved at en 
boligejer på toppen af bakken laver tiltag, der 
tilbageholder regnvandet ved et skybrud – og 
dermed sørger for, at boligejere for bunden af 
bakken ikke bliver oversvømmet. 

-

-

Alle tiltag kan mærkes i Frederiksbergs til
pasning til det ændrede klima. Frederiksberg er 
godt på vej, og udviklingen af klimatilpasninger 
fortsætter, mens ny viden om klimaforandrin
gerne vokser.

-

-

Forpligtende samarbejder mellem 
kommuner og forsyningsselskaber
Frederiksberg indgår i en række forpligtende 
samarbejder på tværs af kommunegrænser, der  
har indflydelse på, hvor meget vand der kan 
transporteres ud af kommunen og til hvilken  
pris. Samarbejdsaftalerne indeholder en over
ordnet erklæring om og forpligtelse til koordine
ring af og samarbejde om realisering af klima

tilpasningsprojekter og skybrudsledninger  
(se tabel). I aftalerne forpligter parterne sig 
også til en løbende styring og optimering af 
projektøkonomien i de fællesfinansierede 
klimatilpasningsprojekter, hvilket giver øget in
vesteringssikkerhed. Dette er et led i den risiko
styring, der er nødvendig som følge af klima
ændringer, anvendelse af nye teknologier m.m. 

 - 
- 

-

Klimatilpasning skal kunne betale sig
Klimatilpasning kan være omkostningstung. 
Derfor skal Frederiksberg ikke klimatilpasses for 
enhver pris. Frederiksberg Kommunes tilgang 
til klimatilpasning er, at den skal give mening 
– også økonomisk. For der er omkostninger 
forbundet med etablering af tiltag til klimatil
pasning. Modsat er der også omkostninger 
ved ikke at gøre noget, da klimaændringerne 
kan belaste eller beskadige byen, bygninger og 
mennesker. 

-

Netop på Frederiksberg er de skader, som 
oversvømmelser medfører markant højere end 
andre steder i landet, fordi bygninger og boliger  
ligger så tæt. Det betyder, at der er flere værdier  
på et mindre areal. Og det kan give store ska
der, når det regner meget. Ikke desto mindre 
klimatilpasses der kun, når det er en fordel for 
samfundet og byen. Det betyder, at de omkost
ninger, der er i forbindelse med tiltag til 
klimatilpasning, skal måles op imod de om
kostninger, der er ved ikke at klimatilpasse. 

- 

 
-

 - 

Det skal, med andre ord, kunne betale sig 
for Frederiksberg at lave klimatilpasning – såvel 
økonomisk som for de unikke værdier, der er 
her. 

Forventet stigninger af vandtaksten pr. år i 2032 efter implementering  
af skybrudsystemet for henholdsvis hus og lejligheder

7.943 kr. 
(mod 3.855 kr. i dag)

15.516 kr. 
(mod 7.340 kr. i dag)

- 
- 

- 

Klimatilpasset by

De tekniske aspekter i klimatilpasningspro
jekter finansieres af Frederiksberg Forsyning. 
For det er forsyningens opgave at håndtere  
regnvand og skabe drikkevand til byens borge
re. Frede riksberg Kommune bidrager økono
misk til klimatilpasningen, så løsningerne skaber 
mere værdi for byen end blot at håndtere 
regnvandet. Det kan f.eks. være ved at tilføre 
lege- eller opholdsmuligheder i et klimatilpas
ningsprojekt i et grønt område. 

-

- 
-

-

Klimasikring er en vigtig opgave på Frede
riksberg, der bliver prioriteret højt, og derfor 
er der afsat 2,5 mia. kr. til at klimasikre Frede
riksberg. De økonomiske midler bruges bl.a. til 
projekter udført af Frederiksberg Kommune og 
Frederiksberg Forsyning, projekter i samarbejde 
med borgere, boligforeninger og virksomheder, 
og projekter i samarbejde mellem Frederiksberg 
Kommune og Københavns Kommune. 

-

-

Tilsammen sikrer forsyningens og kommu
nens investeringer, at flest mulige udfordringer  
i relation til klimaforandringerne løses bedst  
muligt – til gavn og glæde for byen og 
borgerne.

-

Finansiering af skybruds- og 
spildevandsindsatsen 
Klimatilpasningsprojekterne forventes gennem
ført som hidtil frem til og med 2027, hvor ny 
regulering på området træder i kraft. I årene 
frem til 2027 forventes det, at der i gennemsnit  
vil blive anlagt klimatilpasningsprojekter for ca. 
90 mio. kr. årligt. Den årlige skybrudspakke, 
der forelægges til godkendelse hos udvalget og 
styregruppen, er udvalgt ud fra nedenstående 
hensyn:

- 

• Hydraulisk sammenhæng 
• Økonomisk effektivitet 
• Synergi med øvrig byudvikling og mulig

heden for at opnå højere kvalitet i byrummet 
• Fremkommelighed 

-

Udover klimatilpasningsprojekterne anlægges 
der også en række store tunneler, som sammen 
med klimatilpasningsprojekterne skal skabe et 
sammenhængende regnvandssystem. Både 
klimatilpasningsprojekterne og tunnelerne 
finansieres primært over vandtaksterne. Det 
betyder, at vandtaksterne over de kommende 
år stiger som følge af investeringerne til klima
tilpasningen af byen.

-



 

Klimatil pasnings- og spildevands
indsatsen på Frederiksberg 
er et samarbejde mellem 
Frederiksberg Kommune og 
Frederiksberg Forsyning.

-
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